

Obra da Praça

e: Prefeitura Municipal de CruzMaltina
 Revitalização da Praça Central
 16/06/2025 Emissão: 00 - Inicial Validade: 60 dias

vo: BDI 24,07%
 eço: CruzMaltina

INAPI	ITEM	ADITIVO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITARIO (R\$)		TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA TÉCNICA
					SEM BDI	COM BDI	c/ BDI	
	1	ADICIONAL						
97.628	1.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (AF_09/2023)	m²	12,61	764,78	948,86	11.965,16	Demolição Estruturas Pergoladas + Fonte
97.650	1.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	48,00	10,31	12,79	614,00	Área da Cobertura Existente
97.624	1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	17,01	143,07	177,51	3.019,39	Demolição Banheiro Existente
85.423	1.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	m²	170,64	9,73	12,07	2.059,97	Isolamento com Tela Laranja h=120cm
104.789	1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	64,74	287,81	332,27	21.511,28	Demolição de passeios
104.796	1.6	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	301,17	17,55	21,77	6.557,76	Remoção do Entulho com empolamento
100.981	1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	144,77	10,22	10,47	1.515,20	Remoção do Entulho com empolamento
94.273	1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	117,53	50,70	51,92	6.102,20	Comprimento da Praça Nova (58,4+25,91+33,22)
94.274	1.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	12,00	54,40	55,71	668,51	Comprimento das 02 curvas
							54.013,47	

VALOR ADITIVADO- R\$ 54.013,47(CINQUENTA E QUATRO MIL TREZE REAIS QUARENTA SE SETE CENTAVOS).

JOÃO PEDRO AGUIAR RECH
 ENG. CIVIL- CREA- SC- 1963123/D
JOAO PEDRO AGUIAR
RECH:084423
01976

JOAO PEDRO AGUIAR
 RECH08442301976
 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=50688275000
 CÚMULOC=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=50688275000
 JOAO PEDRO AGUIAR
 RECH08442301976



**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL COM
CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO**

VALOR DA OBRA:
R\$ 494.430,00

EMPRESA EXECUTORA:
**SOVRANA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ: 14.770.128/0001-49

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 010/2024 de 27/12/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO:
Nº 36/2025 de 26/02/2025

ORDEM DE SERVIÇO:
Nº 004/2025 de 02/04/2025

INÍCIO DA OBRA:
02/04/2025

TÉRMINO DA OBRA:
06 (SEIS) MESES

FISCAL DA OBRA:
JOÃO PEDRO AGUIAR RECH
CREA: SC-1963123/D

ENGENHEIRO EXECUTOR:
JADER AQUILES NOVELLETO
CREA: SC-0571489/D

ART Nº: 1720250255646

ART Nº: 1720251679652

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CRUZMALTINA**

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS**



Na internet 1,23 o Metro

Tela Tapume Laranja 1,2 x 50m - PLASTCOR

Código kf04hc85bk | [Ver descrição completa](#) | PLASTCOR

[Cadastrar CEP](#)

★★★★☆ 4.0 (1) [Avaliar produto](#)



Vendido por [Casadoepiferramentas](#)

Entregue por [MAGALU](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 75,00

1x de R\$ 65,00 sem juros

ou **R\$ 61,75** no Pix

(5% de desconto no pix)

[Cartão de crédito](#)
sem juros


R\$ 65,00
1xR\$ 65,00



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA



Pra prefeitura 12,07

97.624	1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇO	m²	17,01	140,01		
85.423	1.4	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA	m²	170,64	9,73	12,07	2.059,97 Isolamento com Tela Laranja h=120cm

Maquinas da prefeitura 29/04
Aditivo 16/06



Pedimos informações
Via Ofício sobre o
aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

Rua Padre Gualter Farias Negrão 40 - Centro - Cruzmaltina - (43) 3125-2000 - sic@cruzmaltina.pr.gov.br

Empresa:		Sovrana Engenharia e Construções Ltda		Número do contrato:		Contrato nº 036/2025	
Medição nº:	1ª	Período da medição:	ABRIL - JULHO	Data:	27/07/2025		
Município	Cruzmalina - PR						
Objeto:	ADITIVO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL						

RESUMO TOTAL

Código	Serviço	Unid.	Valor unitário (R\$)	Quantid. Contratual	Valor Contratual (R\$)	Quantid. Acumul. Anterior	Quantid. Acumul. Atual	Quantid. Executada no Mês	Valor medido (R\$)
01 - ADICINAL									
97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	948,86	12,81	11.985,16				-
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	12,79	48,00	614,00				-
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	177,51	17,01	3.019,39				-
85423	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M2	12,07	170,64	2.059,97		170,640	170,640	2.059,97
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	332,27	64,74	21.511,28		64,740	64,740	21.511,28
104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	21,77	301,17	6.557,76				-
100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,47	144,77	1.515,20				-
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	51,92	117,53	6.102,20		117,530	117,530	6.102,20
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	55,71	12,00	668,51		12,000	12,000	668,51
					TOTAL	R\$ 54.013,47	PI		R\$ 30.341,96

De acordo:

JOÃO PEDRO AGUIAR
RECH:08442301976
Eu aprovo este documento com minha assinatura de vinculação legal

João Pedro Aguiar Rech
Eng. Civil - fiscal da obra
CREA SC 1.983.123/D
Prefeitura Municipal de Cruzmaltina

MAURICIO BUENO DE CAMARGO:8696566297
Assinado de forma digital por MAURICIO BUENO DE CAMARGO:8696566297
Dados: 2025.07.28 15:39:26 -03'00'

Maurício Bueno de Camargo
Prefeito municipal de Cruzmaltina

29/04



31/07





SEVIDA F.C. CRUZMALTINA
AS NOSSAS VITÓRIAS SÃO TAMBÉM A DE VOCÊS, NOSSOS PATROCINADORES!
Muito Obrigado!

Logos of sponsors: Sponat, FARM, SERRAVALLE, ACM, D.V.